



**Handlingsplan 2021 – 2022
för socialmedicinska mottagningar
i Alingsås och Lerum**


Innehåll

Bakgrund	3
Syfte.....	3
Mål.....	3
Uppföljning av metod.....	3
Uppföljning av pilot	3
Tidplan	4
Kostnader	4
Projektorganisation	5
Rapporteringsrutiner.....	5
Projektavslut december 2022	5

Bakgrund

Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst (HSN V) hade som prioriterat mål att starta integrerade mottagningar för missbruks och beroendevården i nämndens berörda kommuner. Vid SAMLA politiska samrådsgrupps möte i november 2017 togs inriktningsbeslut att inrätta socialmedicinska mottagningar i både Alingsås och Lerum. I februari 2018 beslutade Västra hälso- och sjukvårdsnämnden att finansiera processtöd för inrättande av socialmedicinska mottagningar inom vårdsamverkan SAMLA. En modellbeskrivning och utveckling av en uppföljningsplan avseende integrerade verksamheter inom missbruk och beroendevård togs fram. Socialmedicinsk mottagningen startade upp i Alingsås i januari 2020. På grund av pandemin fick mottagningen pausas och står 2021 inför en nystart av två mottagningar, en i Lerum och den tidigare i Alingsås.

Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst (HSN V) har gett uppdraget till SAMLA att göra en pilot för integrerade mottagningar för missbruks och beroendevården.



Syfte

Handlingsplanens syfte är att vara till stöd och hjälp för utsedda samordnare på mottagningarna och stöd för uppföljning i styrgruppen socialmedicinsk mottagning.

Mål

Uppstart och utveckling av socialmedicinska mottagningar i Alingsås och Lerum under 2021–2022.

Uppföljning av metod

- Integrerade vård- och stödinsatser från olika aktörer, parallellt och samordnat för att möta den enskildes behov
- Rätt insats i rätt tid utifrån helhetssyn och behov
- Samordnad individuell plan - SIP används som instrument
- Psykiatriin kommer att vara konsult till primärvården på mottagningarna
- Dokumentation
- Målgrupp
- Vilka indikatorer och instrument som används för bedömning och uppföljning på individnivå
- Hur sker uppföljning på individnivå

Uppföljning av pilot

- Vilka verksamheter som berörs
- Vilka uppdrag berörda verksamheter har och vilka insatser de ger
- Hur fungerar samverkan mellan verksamheterna

- Vilka brister har berörda verksamheter
- Hur sker uppföljning på systemnivå (Avtal, överenskommelser, instrument etc.)
- Vilka metoder och instrument som ska användas för bedömning och uppföljning på verksamhetsnivå
- Hur stor är målgruppen som har behov av socialmedicinska insatser i Lerum och Alingsås?
- Vilka insatser som ska kunna erbjudas på mottagningen, kopplat till problemområde/symptom/funktionsnivå
- Hur sker hänvisning eller lotsning till andra verksamheter
- Hur och när andra verksamheter hänvisar till mottagningen

Tidplan

Projektet startar 2021-01-01 och pågår till 2022-12-31

Aktivitet	Tidpunkt	Leverans
Samordningsgruppen	Januari 2021	Presentation av nuläge och beslut om två piloter och ekonomi för sjuksköterskeresurs
Styrgruppsmöte	Januari & Februari 2021	Nuläge
Samordningsgruppen	Mars 2021	Nuläge/Status
Styrgruppsmöte	April 2021	Uppföljning och genomgång handlingsplan
Politisk samrådsgrupp & Samordningsgruppen	Maj 2021	Nuläge
Styrgruppsmöte	maj 2021	Uppföljning handlingsplan
Samordningsgruppen	Maj 2021	Nuläge
Styrgruppsmöte	September 2021	Uppföljning handlingsplan
Samordningsgrupp	September 2021	
Styrgruppsmöte	Oktober 2021	Uppföljning handlingsplan
Samordningsgrupp	Oktober 2021	Nuläge
Styrgruppsmöte	December 2021	Uppföljning handlingsplan Planering 2022
Politiska samrådet och Samordningsgruppen	December 2021	Nuläge

Kostnader

Omkostnader i form av utrustning, hjälpmedel, förbrukningsartiklar etcetera som följer ansvarsfördelningen inom de socialmedicinska mottagningarna hanteras av ingående parter.

För att lyckas med uppdraget att starta upp verksamhet med integrerade insatser som är samlokaliserade ses ett behov av samordning utifrån primärvården. För både Alingsås och Lerum uppskattas behovet till 100 % av en heltidstjänst sjuksköterska tom december 2022. Den totala kostnaden för en sjuksköterska på 100% beräknas till ca 1 200 000 kr. Renovering av lokaler för mottagningarna ca 100 000 kr.

Projektorganisation

Styrgrupp: Christian Sandgren, verksamhetschef Lerums Kommun, sammankallande. Lena Arvidsson, processledare. Martina Bergsten, offentlig primärvård. Jessica Svanström, Alingsås kommun. Marianne Fransson, specialistpsykiatrik öppenvården Alingsås. Maria Enbuske, Lerums kommun

Samordnare och med i styrgrupp: Anna-Karin Boja, Alingsås kommun. Emma Bittone, Lerums kommun och sjuksköterska

Styrgruppen träffas ca en gång/månad

Rapporteringsrutiner

Rapport utifrån uppföljning och frågor lämnas minst en vecka innan styrgruppsmöte. Vid beslutspunkter ska rapporten även innehålla förslag till beslut.

Projektavslut december 2022

Överlämning av utfallet sker vid projektets slut till SAMLA politiska samrådsgrupp. Då förväntas arbetet med socialmedicinska mottagningar vara en del av ordinarie verksamhetsutbud.