



Minnesanteckningar

Ärende Styrgrupp SAML A-team

Datum 2019-03-19

Plats Lerums lärandeförvaltning kommunhuset. Lokal: Almen

Närvarande (v)	Namn	v	Namn	-
	<i>Ingela Andersson Lerums kommun</i>		<i>Sara Dahlin Alingsås kommun</i>	-
	<i>Gunlög Hedtjärn BUP Mittenälvsborg</i>	-	<i>Malin Bomberg Floda Vårdcentral</i>	-
	<i>Maria Enbuske, stöd och omsorg Socialtjänsten Lerum</i>	V	<i>Lena Arvidsson Processledare</i>	V
	<i>Karin Svensson Projektledare</i>	V	<i>Anne Forsell Socialtjänsten Alingsås</i>	-

1 Avrapportering från arbetsgruppsmöten.

Arbetsgruppen har arbetat med konkreta frågor de senaste 2 mötena. Vi har pratat om SIP och mötesledare.

Statistik för 2018 har inkommit från 5 vårdcentraler. Statistik från BUP för 2018 över hur många remisser som ej antagits från skola, socialtjänst och vårdcentral vore önskvärt.

Karin har träffat representanter från Attention Lerum och det som de tog upp var att de önskade neutral mötesledare vid SIP-möten.

2 Barn och ungas delaktighet

Vi behöver ge unga delaktighet i projektet. Karin har deltagit i processmöte via Skype med högskolan väst och nytt processmöte med Anette Bohlin kommer vara 15/4 med fokus på hur vi kan göra ungdomar delaktiga.

3 Tidsplan för uppstart av SAML A-team.

Vi planerar start 2019-09-01.

Förslag från arbetsgrupp är 1 eller 2 "kick-off" dagar inför detta där Karin deltar.

4 Fortsättning av projektet

Projektledarens avtal sträcker sig fram till 2019-09-01. Inte klart ännu om och i vilken omfattning projektledaren kommer fortsätta. Enligt erfarenhet från SIMBA är det viktigt att någon finns kvar en tid som "motor".

Arbetsgruppen, i alla fall de som deltar i TSI-praktisk samverkan, behöver vara med tills utbildningen är klar våren 2020 även om det blir i mindre omfattning.

5 Övrig information

Hälso- och sjukvårdsnämnden väst gör nu en utvärdering av SIMBA-team som skall vara klar 29/3.

Vid anteckningarna

Karin Svensson
projektledare